**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

**REGGIA DI CASERTA**

COMUNE DI CASERTA- REGGIA DI CASERTA – LAVORI URGENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE E RECUPERO DELL'ARCHITETTURA DEL VERDE STORICO DEL GIARDINO INGLESE.

**PROGETTO CUP F29D17000580005 - CIG 728896328D –**

**FINANZIAMENTO:** capitolo 1.1.3.165 del bilancio 2017 -

**IMPRESA:** EUROGIARDINAGGIO NICOLA MAISTO S.r.l., con sede in, Via Ripuaria n. 4 - 80010 VILLARICCA (NA)

**Partita IVA**: 01270931213

**Iscrizione CCIAA**: 01792850636 del registro imprese di Napoli -

**INPS** sede di Napoli: n. 5111123307 -

**INAIL** sede di Napoli: n. 4264289 -

**Importo netto dei lavori**: € 274.908,14 (duecentosettantaquattromilanovecentootto/14), di cui € 15.710,75 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% -

**Tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori**: giorni 300 (trecento)

**PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI IN VIA D'URGENZA**

*(Art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016).*

L'anno duemiladiciotto il giorno 05 del mese di Febbraio in Caserta il sottoscritto geom. Vincenzo CARBONE Direttore dei Lavori e



coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della Reggia di Caserta.

VISTO: L'esito della gara espletata il giorno 27/12/2016 inerente ai lavori in oggetto;

VISTO l'art. art. 32, comma 8, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

VISTA la proposta di aggiudicazione trasmessa con nota del 18/01/2018 prot. n. 416;

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza all'inizio dei lavori urgenti straordinari di messa in sicurezza delle alberature e recupero dell'architettura del verde storico del Giardino Inglese;

**IN VIA D'URGENZA**

Si dispone la consegna dei lavori indicati nel progetto **CUP F29D17000580005 - CIG 728896328D –**

La consegna dei lavori avviene in pendenza del perfezionamento dell'aggiudicazione e della definizione degli atti contrattuali.

Previo avviso dato dal sottoscritto: R.U.P. e Direttore dei Lavori geom. Vincenzo CARBONE, sono convenuti sul luogo:

l'arch. Carmine Maisto legale rappresentante della EUROGIARDINAGGIO NICOLA MAISTO S.r.l., con sede in VIA Ripuaria N. 4 VILLARICCA (NA) -

geom. Vincenzo CARBONE, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Alla presenza continua dei convenuti, ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi.

Il Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, sulla la scorta dei

documenti tecnico-amministrativi, hanno esortato l'Impresa al rispetto assoluto di tutte le norme contrattuali ed ha designato all'Impresa stessa, nei minimi dettagli, le opere da eseguirsi e la loro successione nel tempo, ha dichiarato che le aree su cui devono essere eseguiti i lavori sono libere da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'impresa dovrà intraprendere immediatamente i seguenti lavori:

- predisposizione delle opere connesse alla sicurezza dei lavoratori, delle persone, delle cose e del cantiere;
- predisposizione del cantiere per l'individuazione delle aree di stoccaggio dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature,
- realizzazione della recinzione delle aree d'intervento propedeutiche ad ogni lavorazione.

L'Impresa dichiara di non avere alcun dubbio e di non sollevare eccezione alcuna restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare esecuzione a tutti i lavori, stabiliti in gg 300, cosicché l'ultimazione dei lavori previsti nel progetto sopraindicato dovrà avvenire entro e non oltre il 02/12/2018.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche Ispettive di controllo dei cantieri.

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano Operativo di Sicurezza e del Piano di Sicurezza e di Coordinamento da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La notifica preliminare agli enti competenti è in fase di perfezionamento.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,



viene sottoscritto dalle parti intervenute in segno di piena e incondizionata accettazione.

L'IMPRESA

EUROGIARDINAGGIO NICOLA MAISTO S.r.l.

Il R.U.P. e DIRETTORE DEI LAVORI

F.T. geom. Vincenzo CARBONE

VISTO: IL DIRETTORE DELLA REGGIA DI CASERTA

dott. MAURO FELICORI