



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI

MIBAC-RE-CE
REP. Determine
21/12/2018 N° 392

REGGIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Adeguamento dell'immobile denominato ex-SAP" (CUP F58F17000060001 - CIG Z90246C2BD) - capitolo 1.1.3.161 - Liquidazione fattura TD01 n. 1_PA del 19.10.2018 della RCR – Recupero Consolidamento Restauro s.r.l. – SAL n. 1.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n. 26.06.2018, l'APGI – Associazione nazionale Parchi e Giardini d'Italia si è impegnata a procedere all'erogazione di un contributo fino a un massimo di euro 49.490,00 (quarantanovemilaquattrocentonovanta/00) per l'adeguamento dell'immobile ex-SAP, situato nel Parco della Reggia di Caserta, per l'avvio di un centro di formazione per giardinieri. Tale contributo si inquadra nell'ambito di un intervento di Ales s.p.a., in collaborazione con APGI, denominato "Programma di valorizzazione e formazione sui giardini storici" (CUP F58F17000060001), di cui al D.I. del 12 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11.01.2018;
- con Decreto direttoriale Rep. n. 91 del 25.07.2018 è stata approvata la perizia di spesa "Adeguamento dell'immobile denominato ex-SAP" (CUP F58F1000060001 - CIG Z90246C2BD), di €44.218,34 (quarantaquattromiladuecentodiciotto/34), di cui: €37.525,13 per lavori a misura, €5.913,86 per liste in economia (di cui €2.716,00 per manodopera non soggetta a ribasso), €2.127,91 per di oneri speciali per attuazione PSC non soggetti a ribasso e i restanti €4.565,30 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, con categoria lavori prevalente OG2;
- con Determinazione dirigenziale Rep. n. 195 del 26.07.2018, è stata impegnata la somma di €44.218,34 sul capitolo 1.1.3.161 del bilancio 2018 della Reggia di Caserta (imp. 125/18), ed è stato stabilito di procedere all'individuazione del contraente per l'esecuzione dei lavori dell'intervento "Adeguamento dell'immobile denominato ex-SAP" (CUP F58F17000060001 - CIG Z90246C2BD), per un importo a base di gara pari a €39.653,04, di cui €37.525,13 per lavori a misura (€5.913,86 per liste in economia, di cui 2.716,00 per manodopera non soggetta a ribasso) ed €2.127,91 per di oneri speciali per attuazione PSC, oltre IVA al 10%, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avvalendosi del disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 148, comma 6, del D.lgs. 50/2016, rivolgendo l'invito a partecipare a n. 5 O.E.;
- con Determinazione dirigenziale Rep. n. 235/2018 del 31.08.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore dell'O.E. RCR – Recupero Consolidamento restauro s.r.l., con sede in Aversa (CE), CAP 81031, via Armando Diaz n. 74, P.IVA 02990000610, che ha offerto un ribasso percentuale pari a 40,04%, con importo contrattuale complessivo pari €25.715,46 (venticinquemilasettecentoquindici/46 euro);

RICHIAMATA la seguente normativa:

- D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., "Codice dei beni culturali";
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici";
- D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

- L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- D.L. n. 66/2014, "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", che all'art. 25 prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- L. n. 196/2009, "Legge di Contabilità e finanza pubblica";
- L. n. 190/2014, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", che all'art. 1 prevede la scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- D.Lgs. n. 192/2012, "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180";

VISTI

- il DPCM del 21.11.2018, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale è stato conferito al dott. Antonio Lampis l'incarico di Direttore generale ad interim della Reggia di Caserta;
- la delega del Direttore ad interim della Reggia di Caserta a favore del dott. Vincenzo Zuccaro relativa, tra l'altro, ad adempimenti di contabilità ordinaria e di bilancio ed alla gestione di pagamenti e accrediti (prot. n. 8453 del 07.12.2018);
- il contratto Rep. n. 17/2018 del 16.10.2018, di importo complessivo pari a €25.715,46;
- il verbale di inizio dei lavori in via d'urgenza del 24.10.2018;
- la richiesta della RCR – Recupero Consolidamento Restauro s.r.l. di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., acquisita agli atti al prot. n. 7399 del 23.10.2018;
- la polizza fidejussoria di anticipazione n. 344/00A0762986, di importo pari all'anticipazione dovuta, trasmessa dalla RCR – Recupero Consolidamento Restauro s.r.l. con la nota acquisita agli atti al prot. n. 7399 del 23.10.2018, emessa da Groupama assicurazioni s.p.a.;
- la Determinazione Rep. n. 342 del 29.10.2018 di liquidazione della fattura TD01 n. 1_PA del 19.10.2018 dell'impresa RCR – Recupero Consolidamento Restauro s.r.l., dell'importo di €5.200,00, oltre IVA del 10%, relativa all'anticipazione contrattuale;
- il Certificato di pagamento relativo al SAL n. 1 e ultimo, redatto in data 18.12.2018, dell'importo di €16.279,46, oltre IVA al 10%;
- la fattura TD01 n. 5PA del 18.12.2018 dell'impresa RCR s.r.l., dell'importo di €16.279,46, oltre IVA del 10%, acquisita attraverso lo Sdi "sdi05@pec.fatturapa.it" n. 134275695 in data 18.12.2018;
- l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;
- il DURC regolare rilasciato dall'INAIL_12923958 richiesto in data 27.08.2018 con scadenza il 25.12.2018;

VISTA l'approvazione dell'ultima variazione del bilancio 2018;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio di € 16.279,46 nell'ambito del capitolo 1.1.3.161;

VISTI gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

DETERMINA

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;


1. di liquidare la fattura TD01 n. 5PA del 18.12.2018 dell'importo di € 16.279,46 oltre IVA del 10%, emessa dal contraente RCR – Recupero Consolidamento Restauro s.r.l., con sede in Aversa (CE), CAP 81031, via Armando Diaz n. 74, P.IVA 02990000610, quale anticipazione per i “Lavori di adeguamento dell'esx-SAP”, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 313/2002;
2. di autorizzare l'accreditamento della somma di € 16.279,46 all'impresa RCR – Recupero Consolidamento Restauro s.r.l., su c/c bancario “BNL Banca Nazionale del Lavoro” avente il seguente IBAN IT91R0100574791000000001102, come indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti al prot. n. 6238 del 07.09.2018;
3. di procedere al versamento all'Erario dell'I.V.A. dovuta, pari a €1.627,95;
4. di disporre la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di trasparenza amministrativa e per adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il R.U.P.

arch. Letteria Spuria



per IL DIRETTORE ad interim
Il funzionario delegato
dott. Vincenzo Zuccaro



11/18

11/18

11/18