

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: "CURA E MANUTENZIONE DEL PARCO E DEL GIARDINO INGLESE – PERIODO ESTATE/AUTUNNO 2020" - CUP F27E20000080001 - CIG 83447322B1 - Liquidazione S.A.L. FINALE emesso in data 30/06/2021.

### IL DIRETTORE

VISTO il D.P.C.M. del 5 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16 luglio 2019 al n. 2785 con il quale è stato conferito all'arch. Tiziana Maffei l'incarico di Direttore della Reggia di Caserta;

PREMESSO che

- con D.D. Rep. n. 11 del 10.02.2020 è stata avviata la procedura di "Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici qualificati – Cat. OS24 - con esperienza documentata nella cura del verde storico, da invitare alla procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza del patrimonio vegetale del Parco e del Giardino inglese, da esperire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante RDO sul MePa" rivolta a O.E. in possesso, tra l'altro, dei seguenti requisiti: iscrizione dell'Impresa al registro istituito presso la CCIA relativa a "parchi e giardini", come prescritto dall'art. 5, comma 1, lett. d, del D.M. n. 154/2017, e specifica e documentata esperienza nella cura e manutenzione di parchi e giardini storici;
- con D.D. Rep. n. 161 del 23.06.2020 è stato approvato l'elenco di operatori economici in possesso di qualificazione SOA per la categoria lavori OS24 a cui riferirsi nell'ambito di procedure negoziate da effettuare su piattaforma MePA conformemente alla classifica posseduta, riservandosi la facoltà di riferirsi prioritariamente agli O.E. con dichiarata esperienza in interventi condotti su parchi e giardini storici;
- con nota prot. n. 4104 del 17.06.2020 veniva conferito l'incarico di responsabile unico del procedimento, progettista e D.L. per l'intervento "Cura e manutenzione del Parco e del Giardino inglese - periodo estate/autunno 2020" al funzionario architetto arch. Letteria Spuria;
- con D.D. Rep. n. 180/2020 è stato approvato il progetto "Cura e manutenzione del Parco e del Giardino Inglese - Periodo estate/autunno 2020" - CUP F27E20000080001 - CIG 83447322B1 - con valore complessivo pari a €. 370.175,31, di cui €. 315.175,29 per lavori, €. 12.213,38 per oneri speciali della sicurezza e i restanti €. 42.786,64 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e si è disposto l'avvio della procedura negoziata di affidamento lavori senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite invito rivolto su piattaforma MePA con aggiudicazione da effettuarsi mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 148, comma 6, del D.lgs. 50/2016, ed esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., delle offerte con percentuale di ribasso pari o

superiore alla soglia di anomalia, individuata con uno dei metodi indicati all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., laddove il numero di offerte ammissibili risultasse pari o superiore a dieci;

- con procedura Mepa RdO n. 2598258 è stato rivolto invito alle n. 13 imprese qualificate per la Categoria OS24, Cat. II o superiore, con esperienza dichiarata in lavori in parchi e giardini storici, iscritte nell'elenco di operatori economici approvato con D.D. Rep. n. 161 del 23.06.2020;

- con D.D. prot. n. 4745 del 18.07.2020 (Rep. n. 201 del 20.07.2020), rettificata con successiva D.D. prot. n.4995 del 29.07.2020 (Rep. n. 210 del 29.07.2020) è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell'intervento "Cura e manutenzione del Parco e del Giardino inglese - periodo estate/autunno 2020" - CUP F27E20000080001 - CIG 83447322B1 - a favore dell'O.E. Royal Garden di Maisto Antonio, con sede legale in Pozzuoli, via Vicinale abbandonata degli Astroni s.n.c. - contrada Pisciarelli, P.IVA 04086591213, per un importo complessivo pari a €. 285.438,83 (duecentottantacinquemilaquattrocentotrentotto/83 euro), di cui €. 12.213,38 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso, al netto di IVA al 10%;

- con D.D. Rep. n. 427 del 31.12.2021 è stata approvata la perizia di variante dell'intervento "Cura e manutenzione del Parco e del Giardino Inglese - Periodo estate/autunno 2020" - CUP F27E20000080001 - CIG 83447322B1, dell'importo complessivo di €. 380.555,13 (trecentottantacinquecentocinquantacinquemila/13 euro), di cui €. 340.006,70 per lavori e oneri sicurezza, €. 6.547,77 quali somme a disposizione dell'amministrazione e €. 34.000,67 quale I.V.A., con conseguente un incremento del contratto rep. n. 4/2020 di €. 54.567,86, oltre I.V.A. del 10%, a favore della Royal Garden di Maisto Antonio, con aggiornamento del termine di ultimazione delle prestazioni affidate al 29.03.2021;

- con nota prot. RE-CE\_U05\_4 del 23/03/2021/0001747-I si è conferito l'incarico di sostituire l'arch. Letteria Spuria al funz. arch. Flavia Belardelli, nelle funzioni di R.U.P, e all'ass. arch. Ernesto Scarano, nelle funzioni di Direttore dei Lavori, per il completamento dell'intervento in oggetto;

VISTI:

- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza del 28/07/2020;

- il contratto regolarmente registrato e acquisito al prot. n. 7424 del 06.01.2020 e al repertorio contratti Rep. n. 4/2020, dell'importo complessivo pari a €. 285.438,83, di cui €. 12.313,38 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso, al netto di IVA al 10%;

- l'atto aggiuntivo al contratto principale, trasmesso con nota prot. n. 769 del 05.02.2021 e successivamente acquisito al prot. n. 933 del 11.02.2021, di €. 54.567,86, oltre I.V.A. del 10%;

- la D.D. Rep. n. 256 del 25.09.2020 di liquidazione dell'anticipazione contrattuale pari a €. 57.087,77(cinquantasettemilaottantasette/77 euro), oltre IVA al 10%;

- la D.D. Rep. n. 351 del 20.11.2020 di liquidazione del SAL n. 1 dell'importo complessivo di €. 177.075,77 (centosettantasettemilasettantacinque/77 euro), oltre IVA al 10% pari a €. 17.707,58;

- la D.D. Rep. n. 995 del 16.02.2021 di liquidazione del SAL n. 2 dell'importo complessivo di €. 41.185,42 (quarantunomilacentottantacinque/42 euro), oltre IVA AL 10% pari a €. 4.118,54;

- il Certificato di pagamento n. 3 emesso dal R.U.P. in data 20.04.2021, dell'importo di €. 62.957,71 (sessantaduemilanovecentocinquantesette/71 euro), oltre IVA al 10% pari a €. 6.295,77;

- il Certificato di pagamento FINALE emesso dal R.U.P. in data 30/06/2021, dell'importo di €. 1.700,03 (millesettecento/03 euro), oltre IVA al 10% pari a €. 170,00;
- la fattura TD01 n. 57 del 05.07.2021 dell'impresa Royal Garden s.r.l. dell'importo di €. 1.870,03 (milleottocentosettanta/03 euro), di cui €. 170,00 per IVA al 10%, acquisita attraverso lo "sdi05@pec.fatturapa.it" n. 5360984008 in data 05/07/2021;
- l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto di € 170,00 per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;
- il DURC regolare rilasciato dall'INPS\_27511798 richiesto in data 31/08/2021 con scadenza il 29/12/2021;
- gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";

RICHIAMATA la seguente normativa:

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- D.M. n. 154 del 22.08.2017, "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.";
- D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

## DETERMINA

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo:

- di LIQUIDARE la fattura la fattura TD01 n. 57 del 05.07.2021 dell'impresa Royal Garden s.r.l. dell'importo di €. **1.870,03 (milleottocentosettanta/03 euro)**, di cui €. 170,00 per IVA al 10%, acquisita attraverso lo "sdi05@pec.fatturapa.it" n. 5360984008 in data 05/07/2021, emessa dalla Royal Garden, con sede legale in Pozzuoli, via Vicinale abbandonata degli Astroni s.n.c. - Contrada Pisciarelli, P.IVA 04086591213, quale stato di avanzamento lavori FINALE per l'intervento di "Cura e manutenzione del complesso del Parco per il periodo estate- autunno 2020" (CUP F27E20000080001 - CIG 83447322B1);
- di AUTORIZZARE l'accreditamento della somma di €. 1.870,03 all'impresa Royal Garden, su c/c bancario "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO" avente il seguente IBAN IT57 L071 1003 4000 0000 0004 758, come indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e in fattura;
- di PROCEDERE al versamento all'Erario dell'I.V.A. dovuta, pari a €. 170,00;

- di DISPORRE la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 33/2013.

Il R.U.P.

arch. Flavia Belardelli

Il Direttore Generale  
della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei