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REP. Determine
14/12/2018 N° 378

Determinazionedel Direttore

OGGETTO: Liquidazione fattura TDO01 n. 12/PA del 13/12/2018 — Eurogiardinaggio Nicola Maisto S.r.l. —
Certificato di pagamento 4 ° ¢ ultimo SAL sui lavori urgenti straordinari di messa in sicurezza delle alberature|
e recupero dell’architettura del verde storico del Giardino Inglese — Reggia di Caserta - La spesa gravera sul

capitolo 1.1.3.165 del bilancio per I’anno 2017 - C.U.P. F29D17000580005 - C.I1.G. 728896328D

PREMESSO che

s con decreto direttoriale n. 106 del 29/11/2017 ¢& stata approvata la perizia di spesa "Lavori urgenti straordinari
di messa in sicurezza delle alberature e recupero dell’architettura del verde storico del Giardino Inglese® —
C.U.P. F29D17000580005 - C.1.GG. 728896328D - dell'importo complessivo di €. 390.000,00;

¢ la determinazione a contrarre Rep. n. 254 del 29/11/2017, con la quale si & stabilitc di procedere
all’individuazione del contraente per I'intervento "Lavori urgenti straordinari di messa in sicurezza delle
alberature e recupero dell’architettura del verde storico del Giardino Inglese* (C.U.P. F29D17000580005 -
C.L1.G. 728896328D), tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,
avvalendosi del disposto dell'art. 36, comma 2, lett. c, del D.Igs. n. 50/2016, ed aggiudicazione con il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 148, comma 6, del D.lgs. 50/2016, con esclusione automatica, ai sensi
dell’art. 97, comma 8, delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia, individuata con uno dei metodi indicati all’art. 97, comma 2;

¢ con determinazione Rep. Decreti n. 45 del 16/03/2018, 1 lavori in parola sono stati aggiudicati in via
definitiva alla ditta EUROGIARDINAGGIO NICOLA MAISTO S.r.l., con sede in con sede in Via
Ripuaria, n. 4 — 80010 VILLARICCA (NA), che ha offerto un ribasso pari a 22,00%, per un importo
complessivo pari a € 274.908,14, di cui € 15.710,75 per oneri speciali della sicurezza non
assoggettati a ribasso, oltre LV.A ;

RICHIAMATA la seguente normativa:

* D.lgs. 22 gennaio 2004 n, 42 (Codice beni culturali);

s Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di Contabilita e finanza pubblica™;

e TLegge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita nella Pubblica Amministrazione;,

o DP.CM. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e le Attivita e
del Turismo;

e D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. del nuovo codice dei contratti pubblici;
Legge n. 217/2010 di conversione del D.lgs. n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilita dei flussi finanziar;

e decreto MiBACT 27.11.2014 con la quale ¢ stata disciplinata ’articolazione degli uffici dirigenziali di livello
non generale del Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo;

e il DPCM del 21 novembre 2018, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, di conferimento al dott.
Antonio Lampis dell’incarico di Direttore ad interim della Reggia di Caserta;

» le delega del Direttore della Reggia a favore del dott. Vincenzo Zuccaro relativa, tra altro, agli adempimenti di
contabiliti ordinaria e di bilancio ed alla gestione di pagamenti e accrediti (prot.n8453 del 07.12.2018);
il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza in data 05/02/2018,
il contratto Rep. n. 12/2018;
la polizza fideiussoria n.178/00A0703604, di importo pari all’importo contrattuale dovuta, trasmessa
dall’impresa Eurogiardinaggio Nicola Maisto S.r.l. con nota acquisita agli atti al prot. n. 866 del 31.01.2018,
emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A;

e il Certificato di pagamento relativa all’anticipazione redatto in data 20/03/2018 dal Direttore dei Lavori per €
54.981,62, oltre IVA al 10%;

e il Certificato di pagamento relativo al 1° SAL redatto in data 13.06.2018 dal Direttore dei Lavori per €
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113.537,16, oltre IVA al 10%,;

s il Certificato di pagamento relativo al 2° SAL redatto in data 31.07.2018 dal Direttore dei Lavori per €
52.179,94 oltre IVA al 10%;

o il Certificato di pagamento relativo al 3° SAL redatto in data 09/10/2018 dal Direttore dei Lavori per
€ 44.601,61 oltre IVA al 10%;

e il Certificato di pagamento relativo al 4° SAL e ULTIMO redatto in data 30/11/2018 dal Direttore
dei Lavori per € 8.233,27 oltre IVA al 10%;

o il certificato di ultimazione lavori in data 30/11/2018;
la fattura n. 12/PA del 13/12/2018 dell’impresa Eurogiardinaggio Nicola Maisto S.r.l, dell’importo di €
8.233,27 oltre IVA del 10% acquisita attraverso lo Sdi“sdi05@pec. fatturapa.it” n. 133152065 in data
13/12/2018;

e lart. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che I'Ente Pubblico
trattiene e provvede a versare 1'imposta sul valore aggiunto di € 823,33 per le cessioni di beni e per le
prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

» il DURC regolare rilasciato dall’INAIL 13799566 richiesto in data 07/11/2018 con scadenza il 07/03/2019;

VERIFICATA la richiesta EQUITALIA effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73,

VERIFICATI gli adempimenti di cui all’art. 39 D.P.R. 313/2002;

ACCERTATA la disponibilita finanziaria di bilancio di € 9.056,60 nell’ambito del capitolo 1.1.3.165 del bilancio
anno 2017;

VISTA I'approvazione della seconda variazione del bilancio 2017 con decreto del D.G.M. n. 1371 del 21/12/2017 e
della terza variazione del bilancio con decreto del D.G.M. n, § del 11/01/2018 e dall’approvazione del bilancio di
assestamento con decreto del D.G.M. n.1050 del 28/09/2018 della Reggia di Caserta;

VISTI gli obblighi assunti dall’impresa aggiudicataria relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge
13 agosto 2010 n. 136 recante “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa
antimafia” e succ.;

VISTA la dichiarazione sostitutiva cause di esecuzione di cui allart. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di liquidare la fattura n. 12/PA del 13/12/2018, pari ad € 8.233,27 oltre IVA al 10%, emessa dal contraente
Eurogiardinaggio Nicola Maisto S.r.l. , P.I. 01270931213, con sede in Via Via Ripuaria, n. 4 — 80010
VILLARICCA (NA) quale certificato di pagamento 4° ed ULTIMO SAL sui Lavori urgenti straordinari di messa
in sicurezza delle alberature ¢ recupero dell’architettura del verde storico del Giardino Inglese. — Reggia di
Caserta;

2. di emettere mandato di pagamento paria € 8.233,27 a favore all’impresa Eurogiardinaggio Nicola Maisto S.r.l. su
¢/c bancario “UNICREDIT BANCA DI ROMA FIL. DI TEANO (CE)” avente il seguente IBAN
IT641.0200875070000400115414 come indicato nella dichiarazione di tracciabilita dei flussi finanziari

3. di liquidare e pagare in favore dell’Erario la somma di € 823,33 a titolo di IVA in regime di scissione dei
pagamenti,

4. di autorizzare la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalitd di trasparenza
amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.1gs.n.33/2013.

11 RUP PER IL DIRETTORE AD INTERIM
gom. Vincgnfo §arbone dott. Antonio Lampis
IL FUNZIONARIO DELEGATO

\
U'_lo dott. VA 0 Muccaro
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