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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Reggia di Caserta — Liquidazione delle fatture di seguito elencate per un importo totale di IVA inclusa,
emesse a titolo di Primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 1) sull'importo dei lavori denominati “Intervento
di conservazione del Parco Reale” - CUP F25F21000650001 - CIG 87860226B7, Capitolo 1.1.3.165 art
1.03.02.09.012 del bilancio di previsione 2021 “Manutenzione ordinaria aree verdi. Efficacia dell’aggiudicazione
alla ditta Eurogiardinaggio di Nicola Maisto s.r.l. con sede alla via Ripuaria, 4 in Villaricca (NA) c.a.p. 80010 -
P.l. 01270931213.

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali);
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n 196 recante “Legge di Contabilita e finanza pubblica”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la “Disposizione per la
prevenzione e repressione della corruzione e dellillegalita nella Pubblica Amministrazione”;

VISTI i decreti MIBACT 27/11/2014 e 23/12/2014;
VISTO il D.L. 20 settembre 2015, n. 146 “Musei e luoghi della cultura servizi pubblici essenziali”;

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle
Attivita Culturali e del Turismo;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita
culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance, in vigore dal 05/02/2020;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 del nuovo codice contratti pubblici come modificato da ultimo dalla legge
n. 120 dell’11/09/2020;

VISTO il D.P.C.M. del 5 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16/07/2019 al n. 2785, con il
quale & stato conferito all’arch. Tiziana MAFFEI I'incarico di Direttore della Reggia di Caserta;

VISTO il D.D. n. 307 del 08/01/2021 con il quale é stato approvato il Bilancio di previsione 2021 da parte della
Direzione Generale Musei;

VISTO il D.D. n.753 del 12/08/2021 della DG. Musei di approvazione della 1° e 2° variazione di bilancio 2021;
VISTO il D.D n. 855 del 22/09/2021 della DG. Musei di approvazione della terza variazione di bilancio 2021;

VISTA la determina dirigenziale n. 227 prot. 5533 del 27/07/2021 con cui € stata approvata la proposta di
aggiudicazione dell”Intervento di conservazione del Parco Reale - Periodo estate/inverno 2021", CUP:
F25F21000650001 — CIG: 87860226B7, a favore dell’O.E. Eurogiardinaggio di Nicola Maisto s.r.l. con sede in
c.a.p. 80010 Villaricca (NA) alla via Ripuaria, 4 P. IVA 01270931213;

VISTA la comunicazione del Ministero degli Interni-Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia
prot. PR_NAUTG_ Ingresso_0360276_20211130;

VISTO l'esito positivo della verifica della documentazione prodotta dalla ditta Eurogiardinaggio di Nicola Maisto
s.r.l. con PEC del 03/08/2021 in risposta alla richiesta di questo Museo prot. 5646 del 02/08/2021;

Viste le verifiche di cui all’art. 39 D.P.R. 313/2002;
VISTA la consegna dei lavori effettuata in via d’urgenza, in attesa del contratto, in data 23/08/2021;

VISTO il contratto in data 11/11/2021 Rep. n. 8395-I in corso di registrazione Ag. Entrate AGEDP-CE Prot.

182680 in data 26/11/2021,
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VISTO il certificato di pagamento relativa all’anticipazione redatto in data 12/10/2021 per €. 167.079,68# oltre
IVA al 10%;

VISTO il certificato di pagamento relativo al 1° SAL redatto in data 29/11/2021 per un importo di €. 194.612,47#
oltre IVA al 10%;

VISTA la fattura TDO1 n° 51 emessa a pagamento del Primo Stato Avanzamento Lavori (1° SAL) eseguiti a
tutto il 29/11/2021;

VISTO il certificato di regolarita contributiva n® INAIL_28856458 del 30/08/2021 scadenza 28/12/2021;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che I'Ente Pubblico
trattiene e provvede a versare I'imposta sul valore aggiunto di €. 19.461,25# per le cessioni di beni e per le
prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

VISTI gli obblighi, assunti dalle imprese aggiudicatarie, relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla
legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia
di normativa antimafia” e s.m.i.;

VISTO l'impegno di spesa n. 113/2021 di €. 625.377,06#;

ACCERTATA la disponibilita finanziaria di €. 214.073,72# nell’ambito del capitolo 1.1.3.165 art. 1.03.02.09.012
del bilancio di previsione 2021 “Manutenzione ordinaria aree verdi” di questo Museo;

DETERMINA

di emettere mandato di pagamento in favore di Eurogiardinaggio di Nicola Maisto s.r.I. con sede alla via Ripuaria,
4 in Villaricca (NA) c.a.p. 80010 - P.I. 01270931213, in qualita di beneficiario del pagamento, della somma di €.
194.612,47# a saldo della fattura di seguito riportata su c/c bancario INTESASANPAOLO Sede di Napoli, via
Toledo avente il seguente codice IBAN IT85J0306903496100000007945 come indicato nella tracciabilita dei
flussi finanziari e nelle fatture in questione:

Fattura N° Documento Data documento SDI Importo totale documento

TDO1 51 29/11/2021 6229844725 €.214.073,72

di liquidare e pagare in favore dell’Erario la somma di €. 19.461,25# a titolo di |.V.A in regime di scissione dei
pagamenti;

di provvedere alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalita di
trasparenza amministrativa e 'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Visto
Il responsabile del-Servizio Bilancio Il Responsabile del procedimento
dot lompéna Aragosa arch. Flavia Belardelli

[l Direttore Generale
della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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OGGETTO:

Intervento di conservazione del Parco Reale. Periodo estate/inverno 2021

CUP: F25F21000650001 - CIG: 87860226B7.
Lavori eseguiti a tutto il 29/11/2021.

COMMITTENTE:
IMPRESA:

arch. Tiziana Maffei, Direttore Generale della Reggia di Caserta

Eurogiardinaggio di Nicola Maisto S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA n. 1 di Euro 194°612,47.

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data importo
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TOTALE 0,00
' 167 079.68

anticipazione

ASSICURAZIONE OPERAI

L'lmpresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso I'INAIL di
Napoli n. 4264289 e INPS di Napoli al
n. 5111123307.

] Dirﬂgre dei Lavori
arch. esto Scarano

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 11/11/2021 repertorio n. 8395-1 in corso di registrazione Ag. Entrate AGEDP-CE

Prot. 182680 in data 26/11/2021 con il quale fu affidata alla predetta impresa I'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che 'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte &

quello in seguito riportato:

Lavori € somministrazioni

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

Ritenuta per infortuni 0,5%
Recupero anticipazione 30%

Ammontare dei certificati precedenti euro
SOMMANO LE DETRAZIONI euro

CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro
per .V.A. al 10%
TOTALE GENERALE euro

CERTIFICA

280°017,94

280°017,94

0,00

DETRAZIONI

1°400,09
84°005,38

0,00

857405,47

194°612,47

19°461,25

214°073,72

CHE si pu6 pagare all'impresa la rata di euro 194°612,47 oltre IVA, se dovuta, come per

legge. Diconsi: (euro centonovantaquattromilaseicentododici/47).

Caserta, 29/11/2021

Il Responsabile del
Procedimento
arch. Flavia Belardelli
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STATO AVANZAMENTO LAVORI
N.1 A TUTTO IL 29/11/2021

OGGETTO: | Intervento di conservazione del Parco Reale. Periodo estate/inverno 2021.
CUP: F25F21000650001 - CIG: 87860226B7.

Lavori eseguiti a tutto il 29/11/2021.

COMMITTENTE: | arch. Tiziana Maffei, Direttore Generale della Reggia di Caserta

IMPRESA: | Eurogiardinaggio di Nicola Maisto S.r.I.

Contratto in data 11/11/2021 rep. n. 8395- in corso di registrazione Ag. Entrate AGEDP-CE
Prot. 182680 del 26/11/2021 di euro 556 932.26

Data Offerta: 06/07/2021 | IMPORTO DEL PROGETTO: 618 828.41
Data Consegna: 23/08/2021 | Somme a Disposizione: 0.00
Data Inizio Lavori: 23/08/2021 | Importo per la Sicurezza: 29 341.28
Giorni Utili per Ultimazione: 245 | Importo per la Manodopera: 0.00
Data Utile per Ultimazione: 24/04/2022 | IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Giorni di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione (variante): 0.00
Numero di Sospensioni 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Nuova Data Ultimazione: _ /1 | Importo per la Manodopera (variante): 0.00

Anticipazione: 167 079.68

Reggia di Caserta
Piazza Carlo di Borbone

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Intervento di manutenzione ordinaria della Castelluccia mediante le seguenti operazioni: estirpazione
RC-023_AV |delle erbe infestanti, rifilettatura dei cordoli, potatura e sagomatura di sie ... I'utilizzo in compostaggio.
E' da ritenersi compreso e compensato ogni onere e attrezzatura per dare il lavoro finito.
SOMMANO cadauno 2,00 1°861,16 3'722,32
2 Reintegrazione e conservazione della componente vegetale di parchi e giardini storici mediante taglio
RC.001_AV.2 |del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso il taglio manuale dei ... o in compostaggio.
2 Tappeto erboso con 5-6 tagli all'anno, per superfici singole da 500 a 2000 mgq; prezzo per intervento.
SOMMANO mq, 23°193,00 0,20 4'638,60
3 Reintegrazione e conservazione della componente vegetale di parchi e giardini storici mediante taglio
RC.002_AV.2 |del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso il taglio manuale dei ... in compostaggio.
31 Tappeto erboso con 5-6 tagli all'anno, per superfici singole da 2000 a 5000 mq; prezzo per intervento.
SOMMANO mq, 19°258,00 0,15 2°888,70
4 Reintegrazione e conservazione della componente vegetale di parchi e giardini storici mediante taglio
RC.003_AV.2 |del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso il taglio manuale dei ... izzo in
3.2 compostaggio. Tappeto erboso con 5-6 tagli all'anno, per superfici singole oltre 5000 mq; prezzo per
intervento.
SOMMANO mq 6°848,00 0,10 684,80
5 Reintegrazione e conservazione della componente vegetale di parchi e giardini storici mediante taglio
RC.004_AV.1 (del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso il taglio manuale dei ... zzo in compostaggio.
4 Tappeto erboso con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole oltre 5000 mq; prezzo per intervento.
SOMMANO mq| 103°900,00 0,09 9351,00
6 Reintegrazione e conservazione della componente vegetale di parchi e giardini storici mediante taglio
RC.005_AV.1 |del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso il taglio manuale dei ... zzo in compostaggio.
0 Tappeto erboso con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq; prezzo per intervento.
SOMMANO mq 354,00 0,30 106,20
7 Reintegrazione e conservazione della componente vegetale di parchi e giardini storici mediante taglio
RC.006_AV.1 |del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso il taglio manuale dei ... o in compostaggio.
1 Tappeto erboso con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 300 a 500 mgq; prezzo per intervento.
SOMMANO mq 642,00 0,23 147,66
8 Reintegrazione e conservazione della componente vegetale di parchi e giardini storici mediante taglio
RC.007_AV.1 |del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso il taglio manuale dei ... in compostaggio.
2 Tappeto erboso con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 500 a 2000 mq; prezzo per intervento.
SOMMANO mq  40°882,00 0,18 7°358,76
|
9 Reintegrazione e conservazione della componente vegetale di parchi e giardini storici mediante taglio |
RC.008_AV.1 |del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso il taglio manuale dei ... in compostaggio.
3 Tappeto erboso con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 2000 a 5000 mgq; prezzo per intervento.
SOMMANO mq, 66°688,00 0,14 9336,32
10 Reintegrazione e conservazione della componente vegetale di parchi e giardini storici mediante taglio
RC.009_AV.1 |del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in .., dal tappeto erbaso.
5 Tappeto erboso con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq; prezzo per intervento.
SOMMANO mq 996,00 0,21 209,16
|
11 Reintegrazione e conservazione della componente vegetale di parchi e giardini storici mediante taglio
RC.011_AV.1 |del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in ... | tappeto erboso.
7 Tappeto erboso con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 500 a 2000 mq; prezzo per intervento. |
SOMMANO mq| 39°382,00 0,14 5°513,48
12 Reintegrazione e conservazione della componente vegetale di parchi e giardini storici mediante taglio
A RIPORTARE; 43°957,00

COMMITTENTE: arch. Tiziana Maffei, Direttore Generale della Reggia di Caserta
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 29/11/2021
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. o
E DELLE Quantita
TARIFFA -
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 43'957,00
RC.012_AV.1 |del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in ... tappeto erboso.
8 Tappeto erboso con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 2000 a 5000 mq; prezzo per intervento.
SOMMANO mq! 36°672,00 0,10 3'667,20
13 Reintegrazione e conservazione della componente vegetale di parchi e giardini storici mediante taglio
RC.013_AV.1 |del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in ... dal tappeto erboso.
9 Tappeto erboso con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole oltre 5000 mq; prezzo per intervento.
SOMMANO mgq| 103°900,00 0,06 6°234,00
14 Rasaerba semovente con operatore al seguito. Taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco,
RC.014_AV.3 |carburante e librificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: larghezza di taglio da 0,5
3 mfinoal,2m.
SOMMANO h 42,00 52,45 2°202,90
15 Reintegrazione e conservazione della componente vegetale di parchi e giardini storici mediante taglio
RC.015_AV.3 |del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, compreso il taglio manuale ... o erboso con
1 interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi per singole superfici fino a 300 mq.
SOMMANO mq 6°475,00 0,21 1°359,75
16 Reintegrazione e conservazione della componente vegetale di parchi e giardini storici mediante taglio
RC.016_AV.3 |del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, compreso il taglio manuale ... o con interventi
2 settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi per singole superfici da 300 fino a 500 mq.
SOMMANO mq| 27°755,00 0,18 4995,90
17 Reintegrazione e conservazione della componente vegetale di parchi e giardini storici mediante taglio
RC.017_AV.3 |del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, compreso il taglio manuale ... con interventi
3 settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi per singole superfici da 500 fino a 2000 mq.
SOMMANO mq| 143°280,00 0,10 14°328,00
18 Reintegrazione e conservazione della componente vegetale di parchi e giardini storici mediante taglio
RC.018_AV.3 |del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, compreso il taglio manuale ... o erboso con
4 interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi per singole superfici oltre 2000 mq.
SOMMANO mq| 995°080,00 0,08 79°606,40
19 Irrigazione dei prati architettonici, delle praterie a bassa manutenzione e degli esemplari arborei e
RC.019_AV |arbustivi in vaso e in piena terra da effettuarsi in considerazione delle esi ... mministrazione. E’ da
ritenersi compreso e compensato ogni onere, magistero e attrezzatura per dare I'attivita compiuta.
SOMMANO a corpo 0,90 50462,01 45°415,81
20 Attivita di spazzamento e diserbo dei piani pavimentali e delle cunette stradali, effettuato con mezzi
RC.020_AV |idonei. | materiali rimossi e ammucchiati saranno raccolti e caricati sul mezzo di trasporto per il
successivo recupero/smaltimento. Da realizzarsi su indicazione della Direzione Lavori.
SOMMANO h 64,00 38,12 2°439,68
21 Attivita di spazzamento meccanico del viale principale e della via d'acqua mediante pulitrice,
RC.021_AV |aspiratrice, spazzolatrice, semovente, cabinata, con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di
accumulo di almento 1,5 mc.
SOMMANO a corpo 16,00 79,24 1267,84
22 Attivita di dezanzarizzazione e disinfestazione zecche da volatili (Columbidi-Corvidi) delle zone limitrofe
RC.022_AV |agli stazionamenti del personale di vigilanza del Parco della Reggia, de ... o dall’altro, per l'intero
periodo dell'intervento. L'importo & stato determinato in analogia ai dati storici esistenti.
SOMMANO a corpo 1,00 5°000,00 5°000,00
23 Potatura e sagomatura di spalliera cespugliosa, da eseguirsi con attrezzi manuali. E’ compresa la
RC.024_AV |raccolta e il trasporto del materiale vegetale di risulta a sito di recupero/smaltimento. E’ altresi
compreso ogni onere e magistero per dare la lavorazione conclusa a regola d’arte.
SOMMANO m2 1°904,00 3,29 6°264,16
24 Intervento dilotta all'Aleurodide Spinoso degli agrumi (Aleurocanthus Spiniferus) mediante irrorazioni
A RIPORTARE 216°738,64

COMMITTENTE: arch. Tiziana Maffei, Direttore Generale della Reggia di Caserta
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 1 A TUTTO IL 29/11/2021
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INDICAZIONE DE} LAVORI IMPORTI
Num.Ord. -
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 216°738,64
RC.028_AGR. |in chioma con I'impiego di formulati autorizzati anche in agricoltura biolog ... ante ornamentali, da
01 utilizzare alle dosi indicate in etichetta. In numero di 2-3 trattamenti per piante censite n° 300.
SOMMANO n 600,00 11,91 7°146,00
25 Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree mediante I'applicazione del metodo VTA (Visual
RC.030_AV |Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che ... ilitato iscritto ad un
ordine professionale. Analisi per almeno 5 controlli.
Per interventi in quota incremento del 30%. !
SOMMANO cadauno 26,00| 108,93 2°'832,18
26 Fornitura a pié d'opera di Quercus llex in zolla circolare 25-30 cm.
RC.031_AV SOMMANO cadauno 27,00 508,29 13°723,83
27 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita 0 comunque sempre secondo il
RC.037_AV |criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di ... a 10 m, a forma
espansa e chioma con diametro fino a 8 m. Con eliminazione delle rampicanti su i fusti delle alberature.
SOMMANO cadauno 13,00 136,27 1°'771,51
28 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina
V.02.030.020 |operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 6a 12 m
.b.CAM SOMMANO cad 17,00 196,60 3'342,20
29 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina
V.02.030.020 |operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 12a 16 m
.c.CAM SOMMANO cad 17,00 320,41 '5°446,97
30 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina
V.02.030.020 |operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 16a 23 m
.d.CAM SOMMANO cad 10,00 427,46 4°274,60
ciill Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina
V.02.030.020 | operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 233 30m
.e.CAM SOMMANO cad 8,00 741,30 5°930,40
32 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita 0 comunque sempre secondo il
V.02.040.015 |criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di ... o accatastamento
.b.CAM nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro finoa 10 m
SOMMANO cad 4,00 192,19 768,76
33 Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il
V.02.040.015 |criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di ... del materiale di
.d.CAM risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa
SOMMANO cad 21,00 364,37 7'651,77
34 Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus llex, Ligustrum) in parchi e
V.02.040.065 |giardini. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 16 m, chioma
.b.CAM diametro 8 m |
SOMMANO cad 3,00 367,58 1°102,74
35 Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e
V.02.040.065 |giardini. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m
.c.CAM SOMMANO cad 2,00 562,18 1124,36
36 Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia |
V.04.010.030 |dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale. Su aree ad alta densita dii ... pertura
.a terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di
risulta.
SOMMANO mq| 15°846,00 1,03 16°321,38
37 Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni mediamente invasi. A
A RIPORTARE 288°175,34

COMMITTENTE: arch. Tiziana Maffei, Direttore Generale della Reggia di Caserta
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 29/11/2021
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. sk
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 288°175,34
V.04.010.065 |ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive median ... tature di ricostituzione
.b onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.
SOMMANO Ha 0,12 2°846,63 341,60||
Parziale LAVORI A MISURA euro 288°516,94
RIBASSO del 10,5% da considerare su euro 288°516,94
A RIPORTARE 288°516,94

COMMITTENTE: arch. Tiziana Maffei, Direttore Generale della Reggia di Caserta
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 29/11/2021
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. -
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 288°516,94
I
LAVORI IN ECONOMIA
38 Per I'esecuzione di lavori non suscettibili di esatta valutazione in quanto non preventivamente
RC quantificabili, da eseguirsi sulle condotte ed apparecchiature idrauliche, di qualsi ... rali e utili, con
026_IMP.01_|I'applicazione del ribasso d'asta esclusivamente sugli ultimi due addendi (DM 49/2018, Art. 14, c. 3).
LISTA RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro 4'791,90
01
SOMMANO n. 1,00 4°791,90 4°791,90
39 Per l'esecuzione di lavori non suscettibili di esatta valutazione in quanto non preventivamente
RC.027_ACQ. |quantificabili, da eseguirsi in vasche, fontane e corpi idrici in genere, per I'elim ... rali e utili, con
01_LISTA_01 |I'applicazione del ribasso d'asta esclusivamente sugli ultimi due addendi (DM 49/2018, Art. 14, c. 3).
RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro, 2°475,46
SOMMANQO n. 1,00 2°475,46 2°475,46
Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 7°267,36
RIBASSO del 10,5% da considerare su euro 7°267,36
A RIPORTARE 295'784,30

COMMITTENTE: arch. Tiziana Maffei, Direttore Generale della Reggia di Caserta
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 29/11/2021
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFEA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 295°784,30
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
40 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
SIC.SPCL espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 60,00) 25484,99 15°290,99
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 15°290,99
TOTALE euro 311°075,29

A RIPORTARE

COMMITTENTE: arch. Tiziana Maffei, Direttore Generale della Reggia di Caserta
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 1 A TUTTO IL 29/11/2021
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INDICAZIONE DE) LAVORI IMPORTI
Num.Ord. G
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZION| unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 29°341,28
LAVORI A MISURA euro 288'516,94
RIBASSO del 10,5% da applicare su euro 288°516,94 = euro -30°294,28
PER LAVORI A MISURA euro 258°222,66
LAVORI IN ECONOMIA euro 7°267,36
RIBASSO del 10,5% da applicare su euro 7°267,36 =
(SALe * R) = (7'267,36 * -0,105) = euro -763,07
PER LAVORI IN ECONOMIA euro 6°504,29
COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 15°290,99
TOTALE euro 280°017,94

Caserta, 29/11/2021 EUROGIARDINAGGTIO
N1CO MAISTO s.r.i.

A RIPORTARE

COMMITTENTE: arch. Tiziana Maffei, Direttore Generale della Reggia di Caserta
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 1 ATUTTO IL 29/11/2021



	



