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DECRETO DIRIGENZIALE
“Servizio di rilevamento integrato e censimento arboreo e arbustivo del Parco Reale e del Giardino Inglese
della Reggia di Caserta”. CIG: 830005808B — CUP: F24B17000200007 | Risoluzione contrattuale per grave
inadempimento

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Con D.M. Rep n. 429 del 29.09.2017 — “Fondi rinvenienti dalla programmazione 2007-2013”, la Reggia &

stata designata quale beneficiaria di un finanziamento di 7.000.000,00 di euro per I'attuazione del progetto

“Restauro e valorizzazione del Parco della Reggia di Caserta”;

- con nota del 18.11.2019 prot. 5606 si richiedeva I’attivazione della centrale di committenza INVITALIA ai fini

dell’indizione e cura, per conto della Reggia, delle procedure volte all’aggiudicazione dell’appalto per

I'intervento “Servizio di rilevamento integrato e di censimento arboreo e arbustivo del Parco reale e del

Giardino inglese”;

- il servizio prevedeva una campagna conoscitiva del Giardino Inglese e doveva concludersi con le seguenti

attivita:

o elaborati di rilievo topografico, architettonici e di dettaglio, compresa la predisposizione di una base
cartografica del futuro Sistema Informativo;

o censimento e etichettatura delle essenze arboree;

o rilievo degli impianti del Parco Reale e del Giardino Inglese.

— con provvedimento INV Prot. 0173883 del 09/11/2020 Invitalia s.p.a., quale Centrale di Committenza,
dichiarava I'aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in favore di RTP B5 s.r.l. (mandataria) -
mandanti: arch. Francesca Brancaccio, Studio Massari, ing. Maria Danzi, dott. Claudio Canna, dott. agr.
Luca Boursier - Via S. Anna dei Lombardi, 16 - 80134 Napoli - Italia;

— indata 20/07/2021, considerata |’assoluta necessita di provvedere con urgenza considerati gli importanti
progetti in corso per la cura e gestione del Parco cosi come per il restauro d importanti strutture
architettoniche che necessitavano del rilievo previsto, veniva sottoscritto tra le parti il “Verbale di avvio
sotto riserva dell’esecuzione anticipata del Contratto”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 1, lett a),
D.L. n. 76/2020, conv. con modifiche con L. n. 120/2020 e dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

— con contratto stipulato in data 13/10/2021, acquisito al prot. 7596 del 18/10/2021, la Stazione Appaltante
conferiva al costituito R.T.P. I'appalto in oggetto.

— nel corso della prevista attivita la Stazione Appaltante, tuttavia, ha riscontrato piu volte ritardi gravi ed
ingiustificati nell’esecuzione del servizio in riferimento alla tempistica indicata dalla /ex specialis di gara e
dall’offerta tecnica presentata dalla R.T.P. tanto da indurre la stessa S.A. a sollecitare diverse volte il RTP a
svolgere il servizio nei tempi e con le modalita previste dal Contratto e dal Capitolato.

— Viste le reiterate difficolta emerse in sede di esecuzione dell’appalto, in ragione degli accertati
inadempimenti del R.T.P,, '’Amministrazione con diffida ad adempiere per inadempimento ex art. 1454
c.c.” del 06.05.2022, assunta al prot. n. 4016, intimava e diffidava il raggruppamento ad adempiere con
urgenza alle proprie obbligazioni;

— ariscontro della diffida I’aggiudicataria, nel formulare giustificazioni infondate, chiedeva con nota assunta
al prot. n. 4469 del 19.05.2022 “una ulteriore proroga del termine contrattuale”;

— laS.A., purritenendo ingiustificate e, come tali, respinte integralmente le motivazioni fornite dalla Societa
B5, avendo urgenza e necessita di acquisire tutti gli elaborati, per la realizzazione dei gia richiamati
interventi che per I'affidamento di ulteriori lavori e servizi legati all’assegnazione di finanziamenti speciali
come il PNRR, ad esclusiva tutela degli interessi dell’Amministrazione, si vedeva costretta a sottoscriveva
in data 21/06/2022 una “scrittura privata” acquisita al protocollo dell’Amministrazione con il n. 5417, con
la quale concedeva al fornitore una proroga del termine contrattuale di 135 giorni — stabilendo
complessivamente n. 3 (tre) consegne per la ultimazione delle attivita — con espressa accettazione da
parte dell’O.E. che ulteriori inadempimenti avrebbero determinato la immediata risoluzione del contratto.

Dato atto che:
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gli impegni e le scadenze contrattualmente stabilite non venivano rispettate, ed in particolare veniva
rilevato che:

v alcuni elaborati non venivano consegnati, altri venivano consegnati in ritardo e in modalita fra loro
discordanti creando un enorme carico di lavoro all’amministrazione nella fase di puntuale e dovuta
verifica, dalla quale é risultato che molti degli elaborati consegnati non era conforme alle prescrizioni
del Capitolato;

non hanno trovato riscontro alcuno gli incontri e le diffide della P.A,;

le omissioni dell'O.E. sono stati tali da pregiudicare I'esecuzione dell'appalto nel suo complesso;

da ultimo, con la relazione particolareggiata redatta in data 03.03.2023 assunta al prot. al n. 1937
congiuntamente dal RUP e dal DEC, veniva evidenziato che il R.T.P. B5, nonostante i continui solleciti,
e rimasto inadempiente e, allo stato, le attivita risultano ingiustificatamente parzialmente eseguite
0 non eseguite entro i termini pattuiti, né sono stati forniti chiarimenti esaustivi in merito a ritardi e
inadempimenti di cui si € reso responsabile;

v ad oggi perdurano le condizioni di gravi criticita riscontrate nel corso del “Servizio”, sono decorsi
infruttuosamente tutti i termini concessi e/o concordati, né sono state eseguite le obbligazioni
assunte con la sottoscrizione del contratto prima e della scrittura privata dopo;

v & risultato vano ogni tentativo esperito dalla Stazione Appaltante affinché il RTP ottemperasse ai
propri obblighi contrattuali al fine di assicurare l'interesse pubblico, mortificato dalla condotta
dell'0.E.;

Considerato che:

- in diverse occasioni, come si evince dalla relazione particolareggiata redatta in data 03.03.2023
assunta al prot. al n. 1937, a firma sia del Rup che del DEC, ¢ stata accertata I'inerzia dell’operatore
economico nell’esecuzione degli interventi previsti e sollecitata, a piu riprese, I'esecuzione degli
stessi;

- la “scrittura privata” acquisita al protocollo dell’Amministrazione con il n. 5417, prevedeva
espressamente, all’articolo 9, che eventuali ulteriori inadempimenti, formalmente accertati,
avrebbero prodotto immediata risoluzione contrattuale

- con la diffida ad adempiere dell’11.10.2022 prot.n. 8273 si assegnava, inutiimente, termine di 15
giorni per il ricevimento delle prestazioni rimaste ineseguite;

- con ulteriore nota del 10.11.2022 prot.n. 9150 si chiedeva la consegna definitiva del materiale;

- il materiale e stato consegnato, in maniera confusa e superficiale;

- la valutazione del RUP e del DEC in merito alla condotta del RTP sia effettivamente qualificabile in
termini di grave inadempimento, non essendo state effettuate le attivita contrattualmente previste;

- le attivita realizzate non possono considerarsi esaustive né rispettose di quanto previsto nel
contratto, né di quanto previsto nel capitolato speciale, tantomeno di quanto offerto in sede di gara
dalla ditta;

AN

Vista la proposta di risoluzione del contratto a firma del Responsabile Unico del Procedimento e del DEC per
grave inadempimento e grave ritardo ex art. 108, comma 3, D Igs n. 50/2016 pervenuta in data 03.03.203
assunta al prot. al n. 1937,

Ritenuta condivisibile la proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento, e grave ritardo in
guanto ricorrono i presupposti e le condizioni previste dalla richiamata disposizione alla luce di quanto
espresso nei punti precedenti;

Vista la relazione congiunta del RUP e del DEC e relativi allegati e la contestuale proposta di risoluzione del
contratto formulata;

Rilevato che

- I negligente comportamento fin qui tenuto dall’O.E. & tale da compromettere I'esecuzione delle prestazioni;
- le inadempienze assunte dal RTI, sia considerate singolarmente che complessivamente, costituiscono un
comportamento gravemente omissivo dell’aggiudicatario il quale e venuto meno all’'obbligo
contrattualmente assunto di eseguire le attivita nei termini e nei tempi convenuti, comportamento che
assume i caratteri di grave inadempimento
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DECRETA
di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
di risolvere in danno della RTP B5 s.r.l. (mandataria) - mandanti: arch. Francesca Brancaccio, Studio
Massari, ing. Maria Danzi, dott. Claudio Canna, dott. agr. Luca Boursier - Via S. Anna dei Lombardi,
16 - 80134 Napoli — Italia per i motivi dedotti in narrativa, per grave inadempimento, grave errore e
grave ritardo, il contratto di appalto stipulato in data 13/10/2021, acquisito al prot. 7596 del
18/10/2021 per I'esecuzione del “Servizio di rilevamento integrato e censimento arboreo e arbustivo
del Parco Reale e del Giardino Inglese della Reggia di Caserta”. CIG: 830005808B — CUP:
F24B17000200007”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108, comma 3, D. Lgs n. 50/2016;
di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ed al DEC di attivare tutte le iniziative
necessarie e previste dalla vigente normativa per recuperare dalla ditta appaltatrice i danni subiti
con incameramento delle polizze fidejussorie;
di attivare apposita procedura in applicazione dell’art. 110 D. Lgs n. 50/2016 per affidare ad altro
operatore economico I'esecuzione delle attivita necessarie per il completamento delle prestazioni
ponendo a carico della RTP B5 s.r.l. (mandataria) - mandanti: arch. Francesca Brancaccio, Studio
Massari, ing. Maria Danzi, dott. Claudio Canna, dott. agr. Luca Boursier - Via S. Anna dei Lombardi,
16 - 80134 Napoli — Italia, i relativi costi;
di riservarsi di quantificare gli ulteriori danni conseguenti e riconnessi all'inadempimento della ditta
appaltatrice;
di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, cosi come previsto dall’art. 108, comma 6
del dlgs n. 50/2016, di comunicare il presente provvedimento al RTP B5 s.r.l. (mandataria) - mandanti:
arch. Francesca Brancaccio, Studio Massari, ing. Maria Danzi, dott. Claudio Canna, dott. agr. Luca
Boursier - Via S. Anna dei Lombardi, 16 - 80134 Napoli — Italia;
di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla segnalazione all’Autorita
Nazionale Anticorruzione;
di procedere alla pubblicazione secondo le forme e i termini di legge.

Il Direttore Generale
della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei

Vie support the Sustainable
Development Gaals



